



Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000711 Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov

Informování a zapojování veřejnosti do procesu plánování, březen – prosinec 2017

Plán aktivit dle zjištěných potřeb na období březen – prosinec 2017

březen	2. 3. 2017	15:00 PS1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků včetně polytechnického vzdělávání, aktivní práce na SWOT
	7. 3. 2017	9:00 4. Řídící výbor, schválení analytické části MAP
	7. 3. 2017	14:00 Setkání ředitelů škol, inkluze a karierní řád, I. blok vzdělávacích aktivit
	8. 3. 2017	Realizační tým, kompletace a kontrola ZoR, ŽoP a EZ
	10. 3. 2017	kompletace 1. zprávy o realizaci, ŽoP a EZ za období do 28. 2. 2017
	13. 3. 2017	15:00 PS3 Kariérové poradenství, SWOT
	20. 3. 2017	14:30 PS2 Matematická gramotnost, aktivní práce na SWOT analýze
	29. 3. 2017	9:00 5. Řídící výbor, projednání změn ve SR a harmonogramu 13:00 Setkání KAP a MAP, KÚ JMK
		Dokončená SWOT analýza prioritních oblastí dle SR MAP Aktualizace webových stránek projektu Sestavení základní struktury Akčního plánu na rok 2018 Projekt milion stromů – Ing. Revenda, dohodnutí podmínek realizace

duben	6. 4. 2017	15:30 PS1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků včetně polytechnického vzdělávání
	15. 4. 2017	Oslovení MŠ a ZŠ s projektem Milión stromů
	20. 4. 2017	14:30 PS4 Čtenářská gramotnost 16:00 PS5 Inkluze (v MŠ i ZŠ)
	24. 4. 2017	14:30 PS2 Matematická gramotnost
	27. 4. 2017	P14:30 Problémová třída a žák, II. blok vzdělávacích aktivit

květen	3. 5. 2017	9:00 – 12:00 kulatý stůl starostů, ředitelů škol a školských zařízení v Rostěnicích
	3. 5. 2017	13:00 Workshop k rozvoji podnikavosti, III. blok vzdělávacích aktivit
	4. 5. 2017	9:00 PS3 Kariérové poradenství uzavření Dohody o partnerství
	31. 5. 2017	9:00 6. Řídící výbor, projednání aktualizace investičních záměrů a opatření AP Schválení upraveného Strategického rámce MAP do roku 2023

červen	9. 6. 2017	Vyhodnocení připomínek k aktivitám AP 2018
	12. 6. 2017	odevzdání 2. zprávy o realizaci, ŽoP za období do 31. 5. 2017 a EZ za období do 31. 6. 2017
		Aktualizace SR – sběr aktualizovaných investičních záměrů Tvorba AP 2018 - příprava projektových fiší

červenec	od 1. 7. 2017	Veřejné připomínkování a sběr připomínek k AP 2018
		Aktualizace SR – sběr aktualizovaných investičních záměrů Tvorba AP 2018 - sběr připomínek, příprava logických rámců

srpen	do 30. 8.2017	Veřejné připomínkování a sběr připomínek k projektovým fiším a logickým rámcům
	30. 8. 2017	9:00 7. Řídící výbor, schválení změn ve SR a aktivit AP 2018
		Aktualizace SR – sběr aktualizovaných investičních záměrů Tvorba AP 2018 – vyhodnocení a zapracování připomínek Příprava podkladů pro ZoR a ŽoP

září	1. 9.2017	Informování veřejnosti o aktualizaci SR a tvorbě AP 2018, porada ředitelů škol
	11.9.2017	Odevzdání ZoR a ŽoP za období od 1. 6. do 31. 8. 2017
		Tvorba AP 2018 – dokončení zapracování připomínek

říjen	1. 10. 2017	Projekt Milión stromů
	2. 10. 2017	14:00 Kariérové poradenství , IV. blok vzdělávacích aktivit
		Tvorba AP 2018 – dokončení prací a komunikace s odborníky

listopad	2. 11. 2017	9:00 – 12:00 kulatý stůl starostů, podnikatelů, ředitelů škol a školských zařízení
	2. 11. 2017	14:00 8. Řídící výbor, schválení kompletního MAPu včetně AP 2018
		Tvorba AP 2018 – dokončení Příprava podkladů pro ZoR a ŽoP

	do 20.12.2017	Kompletace závěrečné zprávy o realizaci ,ŽOP a EZ za období do 31. 12. 2017
		Závěrečná fáze projektu, finalizace
	31.12.2017	Odevzdání ZhZ a ŽoP a EZ za období do 31. 12. 2017

Termíny dalších jednání pracovních skupin budou plánovány podle potřeby a domluvy se členy pracovních skupin.