



Zápis z jednání Programového výboru MAS Vyškovsko, z. s. - formou per rollam

Termín hlasování: 16. 1. 2024 – 17. 1. 2024

Způsob hlasování: formou per rollam

Členové Programového výboru:

Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace – Mgr. Michal Kupka

ROSTĚNICE, a.s. – Ing. Pavel Šlimar

Svazek obcí Mezihoří – Miloslav Masařík

Svazek obcí Větrník – Roman Petřík

Bikroska, z.s. – Břetislav Usnul

Mateřské centrum Ivanovický rarášek, z.s. – Františka Halfarová

Miroslav Syříště

QUANTUM, a.s. – Vilém Gottwald

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohdalice – Roman Oprchal

Hlasující členové Programového výboru:

Prezenční listina (viz příloha č. 1 tohoto zápisu)

Zapisovatelka:

Renata Jaklová

Oznámení:

Prostřednictvím e-mailové korespondence dne 16. 1. 2024 bylo členům Programového výboru oznámeno, že MAS Vyškovsko, z.s., má k 20. 1. 2024 odevzdat na Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor regionální politiky (MMR-ORP) Zprávu o plnění integrované strategie (tzv. ISg), týkající se plánovacího období:

- 2014 – 2020 (CLLD_16_02_019)
- 2021 – 2027 (CLLD_113_B)

Zprávy o plnění ISg obsahují informace o vývoji realizace SCLLD, o schválených a realizovaných projektech a plnění podmínek včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Na základě hodnocení dosaženého plnění strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS ve zprávě ISg popsat plánované změny integrované strategie. Zpráva o plnění ISg slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-ORP. Dle metodiky kompletní zprávu o plnění ISg je nutné schválit povinným orgánem MAS. Tiskové verze finalizované Zprávy o plnění ISg (CLLD_16_02_019, CLLD_113_B) tvořily přílohu k odeslanému mailu ze dne 16. 1. 2024.

Tímto se tedy MAS obrátila na PV s žádostí o hlasování formou per rollam.



Hlasování se korespondenční formou per rollam zúčastnilo 6 členů Programového výboru. Ostatní své vyjádření nezaslali, a proto jsou 3 proti. Členové hlasovali ve stanoveném termínu, tj. od okamžiku odeslání zprávy do 17. 1. 2024. Při hlasování byly splněny podmínky pro hlasování: zapojení nadpoloviční většiny členů do hlasování Programového výboru, při hlasování neměl veřejný sektor více než 49 % hlasovacích práv, stejně jako zájmová skupina.

Výsledek jednání:

Programový výbor souhlasí se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 13 (viz. příloha 1 tohoto zápisu) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
6	3	0

Usnesení č. 1: Programový výbor schválil Zprávu o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 13 (viz. příloha 1 tohoto zápisu) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Programový výbor souhlasí se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha 1 tohoto zápisu) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování:

Pro	Proti	Zdržel se
8	0	0

Usnesení č. 2: Programový výbor schválil Zprávu o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1. 7. 2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha tohoto zápisu) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Zapsala: Renata Jaklová

V Rostěnicích dne 18. 1. 2024

Roman Petřík

Prezenční listina ze schůzky Programového výboru MASDatum a čas: **16. 1. – 17. 1. 2024**

Místo konání: emailová korespondence formou per rollam

Příjmení, jméno, titul	Sídlo/adresa trvalého bydliště	Kontakt	Podpis
1. QUANTUM, a.s. – Vilém Gottwald			Vyjádřil se
2. Mateřské centrum Ivanovický rarášek, z. s. - Halfarová Františka			Vyjádřila se
3. ROSTĚNICE, a.s. - Šlimar Pavel, Ing.			Nevyjádřil se
4. Základní škola a mateřská škola Brankovice, příspěvková organizace – Kupka Michal, Mgr.			Vyjádřil se
5. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohdalice – Roman Oprchal			Vyjádřil se
6. Bikroska, z.s. - Usnul Břetislav			Nevyjádřil se
7. Svazek obcí Mezihoří – Masařík Miloslav			Vyjádřil se
8. Svazek obcí Větrník - Petřík Roman			Vyjádřil se
9. Syřiště Miroslav			Nevyjádřil se

Svým podpisem dáváte ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR svůj výslovný souhlas ke shromažďování zpracování a evidenci výše uvedených osobních údajů, které jsou nezbytné pro zpracování projektů. Pokud člen Programového výboru nezaslal odpověď, jeho hlas hlas se započítává jako „proti“

**Spolufinancováno
Evropskou unií****MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Komu:

➤ Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č.12 pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č.1 pro období 2021-2027 ☆

Vážení členové Programového výboru MAS Vyškovsko, z.s.,
chtěli bychom Vás informovat, že MAS má za povinnost k 20. 7. 2023 odevzdat na Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor regionální politiky (MMR-ORP):

- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 12, týkající se plánovacího období 2014 - 2020,**
- **Zprávu o plnění integrované strategie č.1, týkající se plánovacího období 2021 - 2027.**

Obě zprávy jsou zpracovány za sledované období 1/2023 - 6/2023 a obsahují informace o vývoji realizace SCLLD, o schválených a realizovaných projektech a plnění podmínek včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Zpráva o plnění ISq slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-ORP.

Tímto se tedy na Vás obracíme s žádostí o hlasování formou per rollam.

Pro hlasování prosím použijte níže uvedenou textaci

*Nehodící vymažte

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1.1.2023 - 30. 6. 2023, poř. č. 12 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_12) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1.1.2023 - 30. 6. 2023, poř. č. 1 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_1) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování bude probíhat od okamžiku odeslání tohoto mailu do 16. 7. 2023.

***Forma hlasování korespondenční formou per rollam byla zvolena z důvodu nebezpečí z prodlení. Zpráva ISq musí být Vámi schválená odevzdána ze strany MAS do 20.7.2023 Řídícímu orgánu. Nedoručí-li člen Programového výboru své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.*

Za Váš čas a spolupráci děkujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Renata Jaklová

--

MAS Vyškovsko, z.s.

Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
tel: 725 137 765
www.masvyskovsko.cz

Přílohy



01_Zpráva o plnění ISg_12.pdf – PDF, 231 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



01_Zpráva o plnění ISq_1.pdf – PDF, 185 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)

[Stáhnout všechny přílohy](#)



Vilém Gottwald

Komu: masvyskovsko@seznam.cz

16. 1. 2024, 18:00

✉ RE: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 ☆
pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 13 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Vilém Gottwald



ČESKÁ SPOLEČNOST | NA TRHU OD 1993

**QUANTUM, a.s.**

Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov

682 01 Vyškov

Tel.: 517 302 819

Mobil: +420 602 560 838

g...@...s.cz

w

From: MAS Vyškovsko <masvyskovsko@seznam.cz>**Sent:** Tuesday, January 16, 2024 4:34 PM**To:**

Bik

<ro

Ro

Subject: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

Vážení členové Programového výboru MAS Vyškovsko, z.s.,

chtěli bychom Vás informovat, že MAS má za povinnost k 20. 1. 2024 odevzdat na Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor regionální politiky (MMR-ORP):

- Zprávu o plnění integrované strategie č. 13, týkající se plánovacího období 2014 - 2020,
- Zprávu o plnění integrované strategie č. 2 týkající se plánovacího období 2021 - 2027.

Obě zprávy jsou zpracovány za sledované období 7/2023 - 12/2023 a obsahují informace o vývoji realizace SCLLD, o schválených a realizovaných projektech a plnění podmínek včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Zpráva

o plnění ISq slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-ORP.

Tímto se tedy na Vás obracíme s žádostí o hlasování formou per rollam.

Pro hlasování prosím použijte níže uvedenou textaci

***Nehodící vymažte**

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 13 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování bude probíhat od okamžiku odeslání tohoto mailu do 17. 1. 2024.

***Forma hlasování korespondenční formou per rollam byla zvolena z důvodu nebezpečí z prodlení. Zpráva ISq musí být Vámi schválena odevzdána ze strany MAS do 20.7.2023 Řídícímu orgánu. Nedoručí-li člen Programového výboru své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.*

Za Váš čas a spolupráci děkujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Renata Jaklová

--

MAS Vyškovsko, z.s.
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
tel: 725 137 765
www.masvyšovsko.cz



Neobsahuje žádné viry www.avg.com

Přílohy


▼ **Zobrazit další připojený obsah**



Františka Halfarová

17. 1. 2024, 7:08

Komu: masvyskovsko@seznam.cz

✉ Re: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 
pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

x Renča

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 13** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasí Se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 2** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Přeji pěkný den Halfarová F.

út 16. 1. 2024 v 16:34 odesílatel MAS Vyškovsko <masvyskovsko@seznam.cz> napsal:

Vážený členové Programového výboru MAS Vyškovsko, z.s.,
chtěli bychom Vás informovat, že MAS má za povinnost k 20. 1. 2024 odevzdat na Ministerstvo pro
místní rozvoj - odbor regionální politiky (MMR-ORP):

- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 13, týkající se plánovacího období 2014 - 2020,**
- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 2 týkající se plánovacího období 2021 - 2027.**

Obě zprávy jsou zpracovány za sledované období 7/2023 - 12/2023 a obsahují informace o vývoji realizace SCLLD, o schválených a realizovaných projektech a plnění podmínek včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Zpráva o plnění ISq slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-ORP.

[Tímto se tedy na Vás obracíme s žádostí o hlasování formou per rollam.](#)

Pro hlasování prosím použijte níže uvedenou textaci

[*Nehodící vymažte](#)

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 13** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027**), za sledované období od 1.7.2023 -

31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování bude probíhat od okamžiku odeslání tohoto mailu **do 17. 1. 2024.**

***Forma hlasování korespondenční formou per rollam byla zvolena z důvodu nebezpečí z prodlení. Zpráva ISq musí být Vámi schválená odevzdána ze strany MAS do 20.7.2023 Řídícímu orgánu. Nedoručí-li člen Programového výboru své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.*

Za Váš čas a spolupráci děkujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Renata Jaklová

--


MAS Vyškovsko, z.s.
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
tel: 725 137 765
www.masvyskovsko.cz



michalkupka@email.cz

16. 1. 2024, 18:04

Komu: masvyskovsko@seznam.cz

✉ Re: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 
pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

Dobrý den,
posílám mé hlasování.
S pozdravem,
Michal Kupka

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 13** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.


1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 2** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.



Starosta Snovídky

17. 1. 2024, 7:08

Komu: masvyskovsko@seznam.cz


✉ Re: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 
pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 13** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

2) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (**CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027**), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, **poř. č. 2** (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zapracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.


S pozdravem Miloslav Masařík

Přílohy



starosta.vcf – Soubor, 4 B

 **Stáhnout**  **Zobrazit >**



Romanoprchal@seznam.cz

16. 1. 2024, 19:46

Komu: masvyskovsko@seznam.cz

✉ Re: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13
pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027



x Renča

----- Původní e-mail -----

Od: MAS Vyškovsko <masvyskovsko@seznam.cz>Komu: Rostěnice-Zvonovice <rostenice@volny.cz>, Snovídky <starosta@snovidky.cz>, Pavel Šlimar <rosagro@seznam.cz>, Bikroska, z.s. <bretislavusnul@seznam.cz>, Miroslav Syříšťa <syriste@strechona.cz>, SDH Bohdalice <romanoprchal@seznam.cz>, Františka Halfarová <f.halfarova@gmail.com>, Vilém Gottwald <gottwald@quantumas.cz>, Rostenice a.s. <slimar@rostenice.eu>, kupka@zsbrankovice.cz

Datum: 16. 1. 2024 16:34:09

Předmět: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

Vážení členové Programového výboru MAS Vyškovsko, z.s.,
chtěli bychom Vás informovat, že MAS má za povinnost k 20. 1. 2024 odevzdat na Ministerstvo pro
místní rozvoj - odbor regionální politiky (MMR-ORP):

- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 13, týkající se plánovacího období 2014 - 2020,**
- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 2 týkající se plánovacího období 2021 - 2027.**

Obě zprávy jsou zpracovány za sledované období 7/2023 - 12/2023 a obsahují informace o vývoji realizace SCLLD, o schválených a realizovaných projektech a plnění podmínek včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Zpráva o plnění ISq slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-ORP.

Tímto se tedy na Vás obracíme s žádostí o hlasování formou per rollam.

Pro hlasování prosím použijte níže uvedenou textaci

***Nehodící vymažte**

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 13 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování bude probíhat od okamžiku odeslání tohoto mailu do 17. 1. 2024.

***Forma hlasování korespondenční formou per rollam byla zvolena z důvodu nebezpečí z prodlení. Zpráva ISq musí být Vámi schválená odevzdána ze strany MAS do 20.7.2023 Řídícímu orgánu. Nedoručí-li člen Programového výboru své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.*

Za Váš čas a spolupráci děkujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Renata Jaklová

--

MAS Vyškovsko, z.s.

Rostěnice 109

682 01 Rostěnice-Zvonovice

tel: 725 137 765

www.masvyskovsko.cz



rostenice

17. 1. 2024, 7:25

Komu: masvyskovsko@seznam.cz

✉ RE: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 ☆
pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

Dobrý den,

S uvedeným návrhem souhlasím.

Děkuji a pěkný den

Roman Petřík

From: MAS Vyškovsko <masvyskovsko@seznam.cz>

Sent: Tuesday, January 16, 2024 4:34 PM

To:
B:
<
R:

Subject: Hlasování PV formou per rollam - Zpráva o plnění ISq č. 13 pro období 2014-2020, Zpráva o plnění ISq č. 1 pro období 2021-2027

Vážení členové Programového výboru MAS Vyškovsko, z.s.,
chtěli bychom Vás informovat, že MAS má za povinnost k 20. 1. 2024 odevzdat na Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor regionální politiky (MMR-ORP):

- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 13, týkající se plánovacího období 2014 - 2020,**
- **Zprávu o plnění integrované strategie č. 2 týkající se plánovacího období 2021 - 2027.**

Obě zprávy jsou zpracovány za sledované období 7/2023 - 12/2023 a obsahují informace o vývoji realizace SCLLD, o schválených a realizovaných projektech a plnění podmínek včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Zpráva o plnění ISq slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR-ORP.

Tímto se tedy na Vás obracíme s žádostí o hlasování formou per rollam.

Pro hlasování prosím použijte níže uvedenou textaci

***Nehodící vymažte**

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_16_02_019, plánovací období 2014 - 2020), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 13 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_13) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

1) Souhlasím/Nesouhlasím se schválením Zprávy o plnění integrované strategie (CLLD_113_B, plánovací období 2021 - 2027), za sledované období od 1.7.2023 - 31. 12. 2023, poř. č. 2 (viz. příloha 01_Zpráva o plnění ISq_2) včetně možného zpracování připomínek ze strany Řídícího orgánu.

Hlasování bude probíhat od okamžiku odeslání tohoto mailu do 17. 1. 2024.

****Forma hlasování korespondenční formou per rollam byla zvolena z důvodu nebezpečí z prodlení. Zpráva ISq musí být Vámi schválená odevzdána ze strany MAS do 20.7.2023 Řídícímu orgánu. Nedoručí-li člen Programového výboru své vyjádření ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí.**

Za Váš čas a spolupráci děkujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Renata Jaklová

--

MAS Vyškovsko, z.s.

Rostěnice 109

682 01 Rostěnice-Zvonovice

tel: 725 137 765

www.masvyskovsko.cz

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_113_B_02
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. na období 2021-2027
Nositel	MAS Vyškovsko, z.s.
Sledované období od	01.07.2023 0:00:00
Sledované období do	31.12.2023 23:59:59
Kód stavu	ROZPR
Název stavu	Rozpracována
Datum změny stavu	15.01.2024 14:20:57

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Renata
Příjmení	Jaklová
Telefon	725 137 765
Zprávu podává	Zmocněnec
Email	masvyskovsko@seznam.cz

Strategický rámec

Čestné prohlášení	<p>Já, Roman Petřík</p> <p>jako oprávněný nebo zmocněný zástupce nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé.</p> <p>Zpráva byla projednána a schválena Programovým výborem MAS Vyškovsko, z.s. (rozhodovací orgán) dne: 18. 1. 2023</p> <p>Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP):</p> <p>Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>1_Název_výzvy_MAS: 1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Základní školy, Mateřské školy, zařízení péče o děti typu dětské skupiny;</p> <p>2_Druh_výzvy: kolová;</p> <p>3_Číslo_programového_rámce: CLLD_113_B_06_01;</p> <p>4_Název_opaření_programového_rámce_(pouze_IROP): 2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské, základní, střední, neformální a celoživotní vzdělávání;</p> <p>5_Název_výzvy_ŘO: 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD);</p> <p>6_Zahájení_příjmu_žádostí: 16. 10. 2023 , od 12:00 hod.;</p> <p>7_Ukončení_příjmu_žádostí: 31. 12. 2023, do 12:00 hod.;</p> <p>8_Celková_alokace_Výzvy_MAS: 11 459 210 Kč;</p> <p>9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů_(CZV)_na_projekt: mas. 4 000 000 Kč, min. 350 000 Kč;</p> <p>10_Počet_podaných_záměrů: 2;</p> <p>11_Počet_schválených_záměrů: 0. Hodnocení záměrů bude provedeno v následujícím sledovaném období, tj. leden - únor 2024;</p> <p>12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.masvyškovsko.cz/obdobi/clld-2021-2027/vyzvy/vyzvy-mas-integrovaný-regionalni-operacni-program-irop/1-vyzva/</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>V předchozí zprávě bylo sděleno, že MAS má schváleny 2 Programové rámce (IROP, OP TAK) včetně schválení projektu v rámci OPZ+ vedený pod názvem Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s.</p> <p>OPZ+ Ve sledovaném období docházelo i nadále realizaci hlavních klíčových aktivit: Dluhové poradenství, Posilování rodinných a rodičovských kompetencí, Mezigenerační aktivity a osvětové akce. Od 1. 7. 2023 do 31.12.2023 proběhlo v území 35 akcí.</p> <p>MAP V tomto sledovaném období došlo k ukončení projektu MAP III vedený pod názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov (k 30. 11. 2023) a k realizaci nového navazujícího projektu MAP IV vedený pod názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov (od 1. 12. 2023).</p> <p>IROP Proběhla administrativní příprava pro vyhlášení 1. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. – IROP. K hodnocení projektů Výběrovou komisí a následné schválení výběru Programovým výborem ze strany MAS proběhne v následujícím období. I nadále bude probíhat administrativní příprava pro vyhlášení dalších výzev v rámci IROP.</p> <p>OP TAK Ve sledovaném období nedošlo ke změně. Bude probíhat administrativní příprava nutná pro vyhlášení výzev OP TAK.</p> <p>NZÚL MAS i nadále pomáhá s podáváním a vyřizováním žádostí ve své územní působnosti.</p> <p>JMK - Místní značka Ve sledovaném období došlo realizaci akce Senoseč a Jarmark. Akce proběhla 7. 10. 2023 v Zámecké zahradě ve Vyškově. Jednalo se již o 3 ročník. Na akci se prezentovali držitelé z naší značky - Místní značky Produkty a služby Vyškovska - Tvoříme na Vyškovsku. Akce byla doplněna dalšími drobnými výrobci a řemeslníky z blízkého okolí. Dále ve sledovaném období proběhla série workshopů (3x) pro držitele místní značky. Aktuálně má značka 26 uživatelů. V prosinci 2023 MAS podala novou žádost na JMK k podpoře držitelů místní regionální značky.</p> <p>JMK - Zeleň Cílem akce byla spolupráce mezi soukromými subjekty, obcí a MAS na vzniku nové aleje v katastrálním území Zvonovice (okres Vyškov). Ve sledovaném období proběhly aktivity v podobě provedení výsadby stromů, zajištění materiálu pro následnou péči, zajištění sadebního materiálu až po zajištění pravidelné zálivky.</p> <p>SZP V listopadu 2023 došlo ze strany MAS k podání Programového rámce SZP. U tohoto Programového rámce bude nutné ze strany MAS zapracovat připomínky požadované ze strany SZIF.</p>
--	---

Informace o věcném pokroku v rámci Specifického cíle a opatření:

SC 1.1: Péče o kulturní a přírodní dědictví, místní tradice

1.1.1: Ochrana a obnova kulturních, technických, historických památek i staveb místního významu.

Bez pokroku.

1.1.2: Podpora a propagace místních tradic, místních památek a turistických cílů.

Pro rok 2023 za podpory JMK podporuje MAS držitelé místní značky. Ve sledovaném období proběhla série 3 workshopů - Jak budovat silnou značku. Dále proběhla Senoseč a Jarmark.

1.1.3: Modernizace a vybavení obecních knihoven

Probíhá příprava na podání Programového rámce SZP.

SC 1.2: Rozvoj cestovního ruchu

1.2.1: Dostupnost památek

Bez pokroku.

1.2.2: Infocentra

Bez pokroku.

1.2.3: Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Bez pokroku.

SC 2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení

2.1.1: Podpora dalšího vzdělávání

MAS ve sledovaném období ukončila projekt MAP III. Od 1. 12. 2023 je MAS realizátorem projektu MAP IV. Vyhlášena 1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP. Přijaty 2 projekty.

2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské, základní, střední, neformální a celoživotní vzdělávání.

Vyhlášena 1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP. Přijaty 2 projekty.

SC 3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání

3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení
Probíhá příprava na vyhlášení výzvy z OP TAK.

3.1.2: Spolupráce subjektů na místním trhu

Pro rok 2023 za podpory JMK podporuje MAS držitele místní značky. Ve sledovaném období proběhla série 3 workshopů - Jak budovat silnou značku. Dále proběhla Senoseč a Jarmark.

3.1.3: Zpracování zemědělských a lesnických produktů a jejich uvádění na trh
Probíhá příprava na podání Programového rámce SZP.

3.1.4: Zemědělská a lesnická infrastruktura

Probíhá příprava na podání Programového rámce SZP.

SC 3.2: Podpora sociálního nebo ekonomického začlenění

3.2.1: Řešení problému: zaměstnanosti, nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a sociálním vyloučením ohrožených osob
Realizace projektu OPZ+ vedený pod názvem Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s.

SC 4.1: Podpora spolkové činnosti a komunitního života v obcích

4.1.1: Infrastruktura pro sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity

Probíhá příprava na podání Programového rámce SZP.

SC 4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti

4.2.1: Bezpečnost v dopravě
Probíhá příprava na vyhlášení výzvy z IROPu.

4.2.2: Infrastruktura cyklotras a cyklostezek
Bez pokroku.

4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany
Bez pokroku. Do budoucna plánovaná výzva MAS z IROPu.

SC 4.3: Podpora sociálních služeb

4.3.1: Sociální služby a sociální práce v rámci začleňování občanů
Realizace projektu OPZ+ vedený pod názvem Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s.

4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby
Bez pokroku. Do budoucna plánovaná výzva MAS z IROPu.

SC 5.1: Podpora komunitní energetiky a odpadového hospodářství

5.1.1: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a jejich technologických systémů včetně výstavby nových veřejných budov splňující parametry pasivních nebo plusových budov.
Bez pokroku.

5.1.2: Nakládání s odpady
Bez pokroku.

SC 5.2: Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství

5.2.1: Revitalizace veřejných prostranství

	<p>Bez pokroku.</p> <p>SC 6.1: Projekty spolupráce</p> <p>6.1.1: Síťování a spolupráce</p> <p>Síťování a spolupráce probíhá v rámci realizace projektu OPZ+ vedený pod názvem Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s., v rámci realizace projektu MAP III a MAP IV, v rámci realizace projektu JMK na podporu držitelů místní značky a výsadby zeleně, dále v rámci žádostí do NZÚL a Komunitní energetiky v území.</p>
Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	Nerelevantní

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.	Ke vzájemné synergii dochází v rámci realizace projektu MAP IV a OPZ+. Díky zmapovaným potřebám území v rámci dlouhodobějšího trvání projektu MAP dochází ve spolupráci s projektem OPZ+ k prevenci před sociopatologickými jevy, a to díky otevřené komunikaci, společnému plánování a vzájemnému sdílení stěžejních kontaktů.
Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.	Dosud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISq.
Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.	Ze strany MMR-ORP/ŘO nebyla uplatněna žádná opatření v rámci neplnění ISq.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.	Ve sledovaném období se nevyskytly či neprojevyly žádné problémy v realizaci Integrované strategie. V rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov došlo k personálním změnám. Tato změna neovlivnila úspěšné dokončení realizace projektu. Realizace projektu byla ukončena 30. 11. 2023. V následujícím období bude Řídícímu orgánu předložena Závěrečná zpráva o realizaci.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>MAS v tomto období neeviduje potenciační rizika realizace integrované strategie.</p>
Popis evaluačních aktivit nositele IN	<p>Jak bylo avizováno v předchozí zprávě ISq k vyhodnocení a schválení Závěrečné evaluační zprávy došlo v listopadu 2023 v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov. Dotazníkové šetření bylo rozšířeno a probíhalo ještě v září 2023. Jiné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>V rámci OPZ+ ve sledovaném období docházelo i nadále realizaci hlavních klíčových aktivit: Dluhové poradenství, Posilování rodinných a rodičovských kompetencí, Mezigenerační aktivity a osvětové akce. Celkem proběhlo v území 35 akcí. Dále byl ukončen projekt MAP III vedený pod názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov (k 30. 11. 2023) a došlo k realizaci nového navazujícího projektu MAP IV vedený pod názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov (od 1. 12. 2023). Proběhla administrativní příprava pro vyhlášení 1. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. – IROP. Do výzvy byly přijaty 2 projekty. V rámci IROP bude vyhlášení dalších výzev v následujícím období navazovat. V rámci JMK sérií 3 workshopů a Senosečí došlo k podpoře držitelů Místní značky a k výsadbě zeleně a její následné péči. Dále budou zapracovány připomínky SZIF k programovému rámci SZP. Proběhne administrativní příprava pro vyhlášení výzvy OP TAK. MAS bude i nadále pomáhat s žádostmi o dotaci v NZÚL a to z důvodu přetrvávajícího zájmu ze strany žadatelů. Dalším tématem v území bude i nadále Komunitní energetika (informace a přenos dobré praxe). Podpora bude směřována na Držitele místní značky - JMK .</p>
Doplňující informace	

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLATBY PLÁN CELKEM	CZV - PLATBY PLÁN K ROKU N	CZV - PLATBY SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	3.2: Podpora sociálního nebo ekonomického začlenění	3.2.1: Řešení problému: zaměstnanosti + nezaměstnanosti + sociálního vyloučení a sociálním vyloučením ohrožených osob	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	OPZ+	03.02.01	3 798 338,00	297 429,27	20 000 000,00	3 798 338,00	297 429,27	20 000 000,00
2	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.1: Bezpečnost v dopravě	IROP - DOPRAVA	IROP	06.05.01	0,00		7 639 473,00	0,00		7 639 473,00
3	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	0,00		11 459 210,00	0,00		11 459 210,00
4	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	IROP	06.05.01	0,00		2 546 490,00	0,00		2 546 490,00
5	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	0,00		7 500 000,00	0,00		3 750 000,00
6	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	0,00		26 530 700,00	0,00		26 530 700,00
7	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČI	IROP	06.05.01	0,00		3 819 737,00	0,00		3 819 737,00

Číslo řádku	Příspěvek Unie - PLÁN CELKEM	Příspěvek Unie - PLÁN K ROKU N	Příspěvek Unie - SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace IN)	POČET PROJEKTŮ CZV - PLATBY SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	2 914 655,00	0,00	15 347 001,00	883 683,00	297 429,27	4 652 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	CLLD_113_B
2	0,00		7 639 473,00	0,00		0,00	0,00	0,00						CLLD_113_B
3	0,00		11 459 210,00	0,00		0,00	0,00	0,00						CLLD_113_B
4	0,00		2 546 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00						CLLD_113_B
5			3 750 000,00			0,00		3 750 000,00						CLLD_113_B
6			9 285 745,00			17 244 955,00		0,00						CLLD_113_B
7	0,00		3 819 737,00	0,00		0,00	0,00	0,00						CLLD_113_B

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.1: Bezpečnost v dopravě	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761201	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
2	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554101	Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554401	Rekonstrukční či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2020	30,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
6	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575012	Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS	0,00	01.01.2020	1,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	objekty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	437501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	0,00	01.01.2021	1300,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	obyvatelé

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	943301	Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájmu zlepšení výkonnosti odvětví lesnictví			2,00	15.10.2029 00:00						R	Výsledek	euro

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	944101	Investice související s biologickou rozmanitostí: Podíl zemědělských podniků, které využívají investiční podporu v rámci SZP přispívající k biologické rozmanitosti			1,00	15.10.2029 00:00:00						R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.2: Podpora sociálního nebo ekonomického začlenění	3.2.1: Řešení problému: zaměstnanosti + nezaměstnanosti + sociálního vyloučení a sociálním vyloučením ohrožených osob	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněnou skupinu	03.02.03.04.08	03.02.01	03	600000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2021	60,00	31.12.2028 0:00:00	35,00	09.03.2023	0,00	30.06.2023	0,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.1: Bezpečnost v dopravě	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761101	Podpora řešená specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	km
12	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.1: Bezpečnost v dopravě	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2020	2,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	učebna

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	110,00	01.01.2021	120,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2020	3,00	31.12.2026 00:00			0,00			P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Moderнизovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2020	10,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
18	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	324041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	m2

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhodnějšího přístupu ke službám a infrastruktúře prostřednictvím podpory poskytuté v rámci SZP			14 400,00	15.10.2029:00:00						R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.2: Podpora sociálního nebo ekonomického začlenění	3.2.1: Řešení problému: zaměstnanosti + nezaměstnanosti + sociálního vyloučení a sociálním vyloučením ohrožených osob	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněnou skupinu	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670102	Využívání podpůrných služeb	0,00	01.01.2023	725,00	31.12.2028 0:00:00	415,00	09.03.2023	0,00	30.06.2023	38,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.2: Podpora sociálního nebo ekonomického začlenění	3.2.1: Řešení problému: zaměstnanosti + nezaměstnanosti + sociálního vyloučení a sociálním vyloučením ohrožených osob	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněnou skupinu	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670012	Kapacita podpůrných služeb	0,00	01.01.2021	32,00	31.12.2028 0:00:00	7,31	09.03.2023	0,00	30.06.2023	6,03	P	Výstup	místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.1: Bezpečnost v dopravě	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa
23	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.1: Bezpečnost v dopravě	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	1,76	01.01.2021	1,70	31.12.2026 00:00:00	0,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	0,00	R	Výsledek	počet nehod/km

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554201	Rekonstrukční či modernizovaná kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
25	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554601	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	12,00	01.01.2021	22,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
27	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554010	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2020	2,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	zázemí

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.3: Podpora sociálních služeb	4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby	IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	06.05.01.05.02	06.05.01	06	554301	Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	0,00	01.01.2020	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
29	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	24,00	01.01.2021	34,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2: Školství vzdělávání a inovace	2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a celoživotní učení	2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské + základní + střední + neformální a celoživotní vzdělávání	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2020	90,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
32	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	570012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2020	2,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	set

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575401	Počet kusů nové techniky složek IZS	0,00	01.01.2020	2,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	technika IZS
34	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok
35	4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu	4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu a zvýšení bezpečnosti	4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. jednotek požární ochrany	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575101	Počet podpořených umělých zdrojů požární vody	0,00	01.01.2020	1,00	31.12.2026 00:00:00			0,00			P	Výstup	zdroj požární vody

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.03.01	01.02.01.01	01	101022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	6,00	31.12.24 00:00:00						A	Výstup	podniky
37	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.03.01	01.02.01.01	01	243010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	11,00	31.12.24 00:00:00			0,00			P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Moderнизace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů			10,00	15.10.2029 00:00						R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytovano u v rámci SZP			19,00	15.10.2029 00:00						R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	3: Ekonomika a zaměstnanost	3.1: Inovace a modernizace podniků, podpora podnikání	3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění inovativních řešení	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	944111	Výkonnost v oblasti životního prostředí nebo klimatu prostřednictvím investic do venkovských oblastí : Počet operací přispívajících k cílům v oblasti environmentální udržitelnosti			2,00	15.10.2029 00:00						R	Výsledek	počet operací

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně ve venkovských oblastech												
41								010011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty									1,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42								010051	Realizované informační semináře pro žadatele								30.06.2023	0,00	R	Výstup	akce
43								010021	Integrované projekty s vydaným právním aktem									1,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
44								010031	Integrované projekty v realizaci									1,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
45								010041	Ukončené integrované projekty									0,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)
46								010061	Vyhlášené výzvy nositele								30.06.2023	0,00	R	Výstup	výzvy (IN)

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47								010071	Ukončené výzvy nositelé								30.06.2023	0,00	R	Výstup	výzvy (IN)

Přiložené dokumenty						
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení
1	1	Čestné prohlášení	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOZzE5MjgzMjg2ODtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI	Ano	ELJAKREN	16.01.2024 16:13:56

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_02_019_13
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko
Nositel	MAS Vyškovsko, z.s.
Sledované období od	1. 7. 2023 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2023 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Renata
Příjmení	Jaklová
Mobil	725 137 765
Telefon	725 137 765
Email	masvyškovsko@seznam.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015- - 2023 PRO Vyškovsko je hlavním rozvojovým dokumentem MAS Vyškovsko pro oblasti intervencí IROP, PRV, OPZ a OPŽP. Témata zaměření SCLLD jsou: zaměstnanost a ekonomika, vzdělávání a inovace, infrastruktura a podmínky pro život v regionu, životní prostředí a spolupráce a síťování. Za sledované období je v rámci SCLLD relevantních 18 opatření. Programu rozvoje venkova náleží devět opatření (F1--F8 a F18) a Integrovaný regionální operační program má opatření pět (O9--O13). Operační program Zaměstnanost má dvě opatření, a to O14 a O15 a operačnímu programu Životní prostředí náleží opatření O16 a O17.</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 byla vyhlášena 8. výzva v rámci PRV. Tato výzva byla vyhlášena od 21. 11. 2023 až do 8. 1. 2024. Seminář pro žadatele proběhl dne 29. 11. 2023 od 16:00 hod. Alokace 8. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. (CZV) byla 649 343 Kč, přičemž byla zaměřena na Fichi 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>OPZ: V rámci OPZ ve sledovaném období nebylo dosaženo žádného pokroku a nebyly vyhlášeny žádné výzvy. Jak již bylo sděleno v předchozí Zprávě o plnění ISg, za celé období realizace SCCLD byly vyhlášeny výzvy na všechna opatření v rámci OPZ.</p> <p>OPŽP V rámci OPŽP ve sledovaném období nebylo dosaženo žádného pokroku a nebyly vyhlášeny žádné výzvy. Jak již bylo sděleno v předchozí zprávě, za celé období realizace SCCLD byly vyhlášeny výzvy na všechna opatření v rámci OPŽP.</p> <p>IROP: V rámci IROP nebyly ve sledovaném období ze strany MAS vyhlášeny žádné výzvy. Za celé období realizace SCLLD byly vyhlášeny výzvy na všechna opatření v rámci IROP, přičemž alokace v rámci projektů pod právním aktem byla vyčerpána. MAS se v rámci IROP vyjadřovala pouze k podaným Žádostem o změnu ze strany žadatelů. Ve sledovaném období dále došlo ke schválení a proplacení 2 projektů ve výši 2 344 461,72 Kč dotačních prostředků, tj 95 % příspěvek Unie. Doposud bylo za celkové období realizace SCLLD skutečně proplaceno žadatelům 58 019 129,17 dotačních prostředků, tj 95 % příspěvek Unie. Celkově došlo k podpoře 27 projektů, přičemž CZV jsou ve výši 61 072 767,70 Kč, tj. 93 % z celkové alokace 62 370 514,42 Kč CZV.</p> <p>PRV: V rámci PRV ve sledovaném období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 byla vyhlášena 8. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Tato výzva byla vyhlášena od 21. 11. 2023 do 8. 1. 2024. Alokace 8. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. (CZV) byla 649 343 Kč a byla vyčleněna na Fichi 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.</p>

	<p>Bylo přijato 10 projektů, přičemž součet požadovaných dotačních prostředků činí 1 357 917 Kč. Dále dne 29. 11. 2023 uskutečnila MAS seminář pro potenciální žadatele.</p> <p>V tomto sledovaném období byla skutečně vyplacena žadatelům částka 2 327 460 Kč (tj. 9 proplacených projektů). Doposud bylo za celkové období realizace SCLLD skutečně proplaceno žadatelům 23 535 478 Kč, tj. 80,31 % z celkové alokace 29 304 610 Kč. Vyplacená částka byla vyplacena mezi 65 projektů.</p> <p>Zároveň v tomto období probíhala administrace projektů (tj. ŽoZ, ŽoP) podaných do 6. a 7. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>V realizaci klíčových projektů nedošlo k žádnému pokroku v rámci ISg.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	V rámci realizace SCLLD nebylo doloženo synergických efektů na úrovni opatření ISg.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Naposledy byla schválena změna ŘO dne 17. 3. 2022, kdy se jednalo o Žádost o změnu č. 6 v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. O této změně jsme již informovali konkrétně ve zprávě ISq č. 10. Změna se týkala navýšení celkové alokace PRV a to o částku 6 099 700 Kč na přechodné období do roku 2023. Celková alokace na PRV tak činí 29 304 610 Kč.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Ve sledovaném období nebyla uložena opatření MMR-ORP/ŘO.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V rámci PRV nedošlo k žádnému ukončení projektu ze strany SZIF. Ve sledovaném období v rámci 7. Výzvy PRV (Fiche 4 Podpora podnikání) byla na vlastní žádost žadatele ukončena jedna žádost o dotaci. K odstoupení došlo před podpisem Dohody, přičemž předpokládané náklady projektu činily 27 900 Kč. MAS i nadále zaznamenává neustálé obavy žadatelů k vývoji cen materiálů, zboží a energií, které mají vliv na jejich podnikání a omezují do jisté míry zájem o investiční dotace. Tyto obavy se týkají i plánovaných investic obcí a spolků. MAS tuto situaci nemůže nikterak ovlivnit.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Stejně jako v předchozí zprávě ISq č. 12 byly i nyní v rámci sledovaného období ze strany MAS zaznamenány obavy ze strany žadatelů v důsledku zdražování energie a materiálů. Tyto obavy mohou mít vliv na projekty v realizaci či udržitelnosti i na počet podaných žádostí v plánovaných výzvách PRV MAS Vyškovsko, z.s.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>Za toto období nebyly uskutečněny žádné evaluační aktivity v souvislosti s evaluací integrované strategie. Za toto období je zpracována tato Zpráva o planění ISg.</p>
Doplňující informace	<p>V následujícím období bude ze strany MAS v rámci PRV probíhat administrace podaných žádostí do 8. Výzvy PRV. Dojde k hodnocení projektových žádostí Výběrovou komisí a a k následnému schválení vybraných či nevybraných žádostí Programovým výborem MAS. I nadále bude probíhat případná administrace ŽoZ a ŽoP v rámci 6. či 7. Výzvy PRV.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Integrované strategie za celé sledované období vyhlásila 27 výzev ze všech operačních programů.</p> <p>IROP = 11 výzev (bez změny ve sledovaném období) OPZ = 6 výzev (bez změny ve sledovaném období) OPŽP = 2 výzvy (bez změny ve sledovaném období) PRV = 8 výzev (změna: ve sledovaném období došlo k vyhlášení 8 Výzvy PRV)</p> <p>IROP: změna Celková alokace IROP ve výši 59 251 989 Kč příspěvek EU, tj. 62 370 514,42 CZV Kč byla použita v rámci vyhlášených výzev. Za sledovaného období byly proplaceny projekty ve výši 2 344 461,72 Kč, tj. 95 % dotačních prostředků (= 2 467 854,45 Kč CZV), jedná se o 2 projekty. Doposud bylo za celkové období realizace SCLLD skutečně proplaceno žadatelům 61 072 767,70 Kč CZV, tj. 97,91 % z celkové alokace 62 370 514,42 Kč CZV. Vyplacená částka byla vyplacena mezi 27 projektů.</p> <p>PRV: změna</p>

Za celé období realizace bylo do PRV celkem přijato/podáno na MAS 109 projektů. Za sledovaného období byly proplaceny projekty ve výši 2 327 460 Kč, jedná se o 9 projektů. Doposud bylo skutečně žadatelům v rámci PRV vyplaceno 23 535 478 Kč (dotace bez finanční spoluúčasti žadatele), což odpovídá 80,31 % z celkové alokace MAS 29 304 610 Kč po navýšení. Částkou bylo vyplaceno a podpořeno 65 projektů.

Dále došlo k odstoupení jednoho žadatele před podpisem dohody v rámci 7. Výzvy, Fich 4 Podpora podnikání.

OPZ: bez změny

Za celé období realizace bylo do OPZ celkem přijato/podáno na MAS 6 projektů. V rámci OPZ činní CZV podaných a realizovaných projektů 7 255 715 Kč, přičemž za celé období realizace SCLLD bylo žadatelům skutečně proplaceno 6 241 936,76 Kč (schválené vyúčtování dotační). Jedná se o projekty, které byly příjemci proplaceny/vypořádány. Což odpovídá 86,02 % z celkových CZV v rámci podaných a realizovaných projektů v OPZ. Celková alokace do území činila 15 002 000,- Kč, přičemž zůstalo nedočerpáno 48,36 % finančních prostředků.

OPŽP: bez změny

Za celé období realizace bylo do OPZ celkem přijato/podáno na MAS 2 projekty. V rámci OPŽP nebyly realizovány žádné projekty.

Horizontální principy

Horizontální principy	Nerelevantní.
------------------------------	---------------

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Specifický cíl 1.3.: Aktivizace spolupráce místních producentů pro zlepšení uplatnění místních produktů na trzích	O 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských řetězců a trhů	O 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských řetězců a trhů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
2	Specifický cíl 1.1.: Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech, využívání inovací a moderních technologií v zemědělství	O 1 Modernizace zemědělských podniků	O 1 Modernizace zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	14 490 689,00			6 277 188,00			4 017 400,00			2 259 788,00		
3	Specifický cíl 1.2.: Zkvalitnění výrobních procesů a technologií pro zlepšení ekonomiky podniků v oblasti výroby potravin	O 2 Zemědělské produkty a trh	O 2 Zemědělské produkty a trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	459 205,00			206 642,00			132 251,00			74 391,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
4	Specifický cíl 1.4.: Modernizací podniků přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření pracovních míst na venkově	O 4 Podpora podnikání	O 4 Podpora podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	30 352 767,00			10 360 081,00			6 630 451,00			3 729 630,00		
5	Specifický cíl 1.5.: Zlepšení podmínek pro hospodaření na lesních pozemcích a efektivity zpracování dřeva	O 5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh	O 5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	734 483,00			367 241,00			235 034,00			132 207,00		
6	Specifický cíl 2.1.: Podporou vzdělávání zajistit zlepšení podmínek hospodaření a zvýšení zaměstnanosti na venkově	O 6 Vzdělávání a informace	O 6 Vzdělávání a informace-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	21 949 055,45	0,00	21 325 595,28	20 851 602,67	0,00	20 259 315,45	20 851 602,67	0,00	20 259 315,45	0,00	0,00	0,00
8	Specifický cíl 3.1.: Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti	O 9 Doprava a bezpečnost	O 9 Doprava a bezpečnost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	20 465 446,78	2 467 854,45	18 028 998,87	19 442 174,45	2 344 461,72	17 127 548,88	19 442 174,45	2 344 461,72	17 127 548,88	0,00	0,00	0,00
9	Specifický cíl 3.2.: Dochování památek pro další generace	O 13 Památky	O 13 Památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	0,00			0,00			0,00			0,00		
10	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	5 219 170,19	0,00	5 132 320,91	4 958 211,68	0,00	4 875 704,84	4 958 211,68	0,00	4 875 704,84	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
11	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	13 002 000,00	0,00	4 834 199,45	13 002 000,00	0,00	4 834 199,45	11 051 700,00	0,00	4 109 069,46	1 950 300,00	0,00	725 129,99
12	Specifický cíl 4.1.: Zajištění přístupu k zemědělské půdě a podpora výsadby související zeleně	O 7 Zemědělská infrastruktura	O 7 Zemědělská infrastruktura - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami	O 10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	14 736 842,00	0,00	14 736 842,00	13 999 999,90	0,00	13 999 999,90	13 999 999,90	0,00	13 999 999,90	0,00	0,00	0,00
14	Specifický cíl 5.1.: Navázaná spolupráce mezi všemi sektory místního hospodářství a přenos zkušeností a vzájemná pomoc.	O 8 Síťování a spolupráce	O 8 Síťování a spolupráce - 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
15	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování	O 15 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálního začleňování -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 000 000,00	0,00	1 407 737,31	1 980 000,00	0,00	1 407 737,31	1 700 000,00	0,00	1 196 576,71	280 000,00	0,00	211 160,60

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 17 Realizace sídelní zeleně	O 17 Realizace sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	3 333 333,33			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		
17	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 16 Realizace ÚSES	O 16 Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	8 000 000,00			8 000 000,00			8 000 000,00			0,00		
18	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.	O 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. -09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	15 113 823,00			12 093 458,00			7 739 813,00			4 353 645,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	8 213 501,00			0,00			0,00			0,00			8 213 501,00		
3	252 563,00			0,00			0,00			0,00			252 563,00		
4	19 992 686,00			0,00			0,00			0,00			19 992 686,00		
5	367 242,00			0,00			0,00			0,00			367 242,00		
6	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
7	1 097 452,78	0,00	1 066 279,83	1 097 452,78	0,00	958 072,67	0,00	0,00	108 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 023 272,33	123 392,73	901 449,99	1 023 272,33	123 392,73	847 678,12	0,00	0,00	53 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	260 958,51	0,00	256 616,07	260 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	256 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
13	736 842,10	0,00	736 842,10	736 842,10	0,00	736 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1 333 333,33			1 333 333,33			0,00			0,00			0,00		
17	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
18	3 020 365,00			0,00			0,00			0,00			3 020 365,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	419,00	31.12.2023 0:00:00	250,00	06.09.2018	0,00	31.10.2021	338,00		Výstup	Osoby
2	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	108,00	31.12.2023 0:00:00	22,00	06.09.2018	0,00	30.09.2021	84,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
3	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00	30.09.2021	0,00		Výstup	Podniky
4	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00	31.10.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00	31.10.2021	0,00		Výsledek	Osoby
6	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
7	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00	31.10.2021	0,00		Výsledek	Osoby
8	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00	31.10.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	06.09.2018	0,00		3,00		Výsledek	Osoby
10	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2017	0,00		Výstup	Projekt
12	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování	O 15 Podpora prarodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni v rámci sociálních opatření začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2017	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Specifický cíl 1.3.: Aktivizace spolupráce místních producentů pro zlepšení uplatnění místních produktů na trzích	O 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských řetězců a trhů	O 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelských řetězců a trhů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
14	Specifický cíl 1.1.: Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech, využívání inovací a moderních technologií v zemědělství	O 1 Modernizace zemědělských podniků	O 1 Modernizace zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	10,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Specifický cíl 1.1.: Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech, využívání inovací a moderních technologií v zemědělství	O 1 Modernizace zemědělských podniků	O 1 Modernizace zemědělských podniků-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	3,00		Výsledek	FTE
16	Specifický cíl 1.2.: Zkvalitnění výrobních procesů a technologií pro zlepšení ekonomiky podniků v oblasti výroby potravin	O 2 Zemědělské produkty a trh	O 2 Zemědělské produkty a trh-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
17	Specifický cíl 1.2.: Zkvalitnění výrobních procesů a technologií pro zlepšení ekonomiky podniků v oblasti výroby potravin	O 2 Zemědělské produkty a trh	O 2 Zemědělské produkty a trh-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,50	31.12.2023 0:00:00	0,50	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,50		Výsledek	FTE
18	Specifický cíl 1.3.: Aktivizace spolupráce místních producentů pro zlepšení uplatnění místních produktů na trzích	O 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelství a trhů	O 3 Spolupráce místních producentů a prvovýrobců v rámci krátkých dodavatelství a trhů-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperací (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Specifický cíl 1.5.: Zlepšení podmínek pro hospodaření na lesních pozemcích a efektivity zpracování dřeva	O 5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh	O 5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	1,00		Výstup	Podniky
20	Specifický cíl 1.5.: Zlepšení podmínek pro hospodaření na lesních pozemcích a efektivity zpracování dřeva	O 5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh	O 5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
21	Specifický cíl 2.1.: Podporou vzdělávání zajistit zlepšení podmínek hospodaření a zvýšení zaměstnanosti na venkově	O 6 Vzdělávání a informace	O 6 Vzdělávání a informace-09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchovní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	Specifický cíl 2.1.: Podporou vzdělávání zajistit zlepšení podmínek hospodaření a zvýšení zaměstnanosti na venkově	O 6 Vzdělávání a informace	O 6 Vzdělávání a informace-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	Participants
23	Specifický cíl 3.1.: Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti	O 9 Doprava a bezpečnost	O 9 Doprava a bezpečnost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	2,71	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
24	Specifický cíl 3.2.: Dochování památek pro další generace	O 13 Památky	O 13 Památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	0,00	31.12.2013	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	Specifický cíl 1.4.: Modernizací podniků přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření pracovních míst na venkově	O 4 Podpora podnikání	O 4 Podpora podnikání - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 0:00:00	39,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	28,00		Výstup	Podniky
26	Specifický cíl 1.4.: Modernizací podniků přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření pracovních míst na venkově	O 4 Podpora podnikání	O 4 Podpora podnikání - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2015	2,50	31.12.2023 0:00:00	6,00	31.12.2022	0,00	30.06.2023	4,00		Výsledek	FTE
27	Specifický cíl 3.2.: Dochování památek pro další generace	O 13 Památky	O 13 Památky-06.4.59.4 .1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	29.08.2021	0,00	31.12.2022	8,00		Výstup	Zařízení
29	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
30	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	350,00	31.12.2023 0:00:00	2 471,00	29.08.2021	0,00	31.12.2022	2 471,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	4,00	31.12.2015	7,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
32	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení	O 12 Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
33	Specifický cíl 3.1.: Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti	O 9 Doprava a bezpečnost	O 9 Doprava a bezpečnost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	Specifický cíl 3.1.: Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti	O 9 Doprava a bezpečnost	O 9 Doprava a bezpečnost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	11,00	09.08.2022	2,00	30.06.2023	10,00		Výstup	Realizace
35	Specifický cíl 3.1.: Zkvalitnění dopravy v regionu a zajištění větší bezpečnosti	O 9 Doprava a bezpečnost	O 9 Doprava a bezpečnost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
36	Specifický cíl 3.2.: Dochování památek pro další generace	O 13 Památky	O 13 Památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2020 0:00:00			0,00				Výstup	Návštěvy/rok
37	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	48,00	31.12.2015	58,00	31.12.2023 0:00:00	53,00	15.07.2020	0,00	30.11.2022	53,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	15.07.2020	0,00	30.11.2022	6,00		Výstup	Zázemí
39	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	15.07.2020	0,00	29.06.2021	2,00		Výstup	Služby
40	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	31.12.2015	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lůžka
42	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00	30.09.2021	13,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	Specifický cíl 3.3.: Snížení územních rozdílů zkvalitněním služeb a infrastruktury v oblasti sociálního začleňování	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury	O 11 Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Bytové jednotky
44	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	32,00	23.07.2020	0,00	31.12.2021	32,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	156,00	31.12.2023 0:00:00	72,00	23.07.2020	0,00	30.06.2022	78,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2015	312,00	31.12.2023 0:00:00	135,00	23.07.2020	0,00	30.06.2022	172,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	23.07.2020	0,00	30.06.2020	1,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	31,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00	30.06.2022	7,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2015	78,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00	31.12.2021	5,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2015	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00	30.06.2022	3,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2015	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00	30.09.2021	11,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00		0,00		Výstup	Dokumenty
53	Specifický cíl 4.1.: Zajištění přístupu k zemědělské půdě a podpora výsadby související zeleně	O 7 Zemědělská infrastruktura	O 7 Zemědělská infrastruktura - 09.6.93.1 9.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	23.07.2020	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2017	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	Specifický cíl 3.4.: Podpora sociálního začleňování a řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center	O 14 Sociální začleňování prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a dalších programů a podpora komunitní sociální práce včetně komunitních center-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	11.10.2017	0,00	30.06.2017	0,00		Výstup	Projekt
57	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami	O 10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	25.07.2019	0,00	20.01.2021	2,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
58	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami	O 10 Snížení rizik spojených s klimatickými změnami-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
59	Specifický cíl 5.1.: Navázaná spolupráce mezi všemi sektory místního hospodářství a přenos zkušeností a vzájemná pomoc.	O 8 Síťování a spolupráce	O 8 Síťování a spolupráce - 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	EUR
60	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 17 Realizace sídelní zeleně	O 17 Realizace sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	0,80	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
61	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 16 Realizace ÚSES	O 16 Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
62	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 16 Realizace ÚSES	O 16 Realizace ÚSES-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00		0,00	31.12.2022	4 454,73		Výsledek	Lokality
63	Specifický cíl 4.2.: Zajištění adekvátních prostředků pro ochranu životního prostředí a zvýšení bezpečnosti v souvislosti s extrémním suchem	O 17 Realizace sídelní zeleně	O 17 Realizace sídelní zeleně-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.05.2018	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
64	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.	O 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2022	0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
65	Specifický cíl 2.2.: Zefektivnění výuky zkvalitněním infrastruktury a pomůcek v oblasti vzdělávání a celoživotního učení	O 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.	O 18 Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	19,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	30.06.2023	0,00	30.06.2023	16,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E5NTY2Mzk 1Mjk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAKREN	16. 1. 2024 15:41:43	1
2	2	Tabulka Financování dle databáze MAS	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E5NTY2Mzc 4OTE7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	JAKREN	16. 1. 2024 15:43:21	1