



Příloha 1: Rámcový harmonogram projektu

Povinné aktivity v projektu

Harmonogram projektu MAP II

Rok 2018

Únor

15.2.2018 Podání žádosti o MAP II

Březen

20.3.2018 Setkání ŘV
březen 2018 Informace o MAP v místních nebo jiných médiích

Červen

1. pol. června 2018 Setkání ŘV

Srpen

31.8. 2018 Pravděpodobné vydání právního aktu

Září

září 2018 1. ZoR a ŽoP
září 2018 Informace o MAP v místních nebo jiných médiích

Listopad

30.11.2018 Aktualizované složení ŘV, aktu.statut a jednací řád ŘV MAP, seznam PS a jejich členů,
aktu.organizační struktura vč.popisu, rozdělení rolí, povinností, a odpovědností, schválení ŘV MAP,
30.11.2018 aktualizovaná identifikace dotčené veřejnosti
30.11.2018 Zpracování komunikačního plánu, konzultační proces-FB profil MAP
setkání pracovních skupin

Prosinec

31.12.2018 Informace o MAP v místních nebo jiných médiích

Aktivity v rámci Implementace MAP

	Aktivita:	Forma:	Jak často:
Čtenářská gramotnost	Děti čtou dětem		1x za měsíc
	Školní knihovny	vytvoření zákoutí	
	Knižka pro prvňáčka	kulatý stůl	2x za rok
	Kulaté stoly knihoven	kulatý stůl autorské čtení	2x za rok
Inkluze	Zapojení a seznamování rodičů s činností školy v rámci inkluze	kulatý stůl	2x za rok
	Koordinátor inkluze	přednášky	2x za rok
	Společné vzdělávání	workshop	2x za rok celodenní
Matematická gramotnost	Jednotné osnovy pro matematiku a vzdělávání učitelů	kulatý stůl	2x za rok
	Vyhodnocení využití a použití pomůcek pro matematiku	kulatý stůl	2x za rok
Vzdělávání	Workshopy pro učitele, odborné a kariérové poradce	kulatý stůl	2x za rok
	Dotazníkové šetření pro žáky 8.a 9.-tříd		
	Další vzdělávání výchovných poradců	kulatý stůl	2x rok
	Školení a příprava webinářů	webinář	4x za rok
	Reportérské kluby		
Polytechnika	Webové stránky s prezentací výrobků a videí		
	Den řemesel		2x
	Projektové dny		
	Mezigenerační dílny	autorské čtení	
	Ukázky řemesel	talkshow	
Polytechnika v MŠ	řemeslník	2x za rok	